



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

**PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA
*VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR
CUP E97H21001140001**

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani
via Nuova, 15/A - 40127 Bologna
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 7885/A

Collaboratore
Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Giancarlo Di Rocco

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Data 10.01.2025

Oggetto

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

scala

Elaborato numero

**EG
VAR.05**



Città di Castenaso

**LISA GIULIANI
INGEGNERE**

VIA NUOVA, 15/A
40127 - BOLOGNA
339 3772507

e-mail lisa_giulia@yahoo.it
C.F. GLNLSI78H46A944Q
PARTITA IVA 02918301207

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A. Importo dei Lavori e delle Forniture SOGGETTI A RIBASSO		IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO (RIBASSO 1,53%)	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (RIBASSO 1,53%)	DIFFERENZA TRA CONTRATTO E PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
A.1	Importo lavori pista atletica	647.692,57 €	637.782,87 €	649.808,55 €	639.866,48 €	2.083,61 €
A.2	Importo lavori pista ciclabile	89.841,02 €	88.466,45 €	90.523,10 €	89.138,10 €	671,64 €
A.3	Importo lavori spogliatoi	549.850,74 €	541.438,02 €	582.969,23 €	574.049,80 €	32.611,78 €
A.a	Importo lavori plinti torri faro	58.883,19 €	57.982,28 €	58.883,19 €	57.982,28 €	- €
A (A1+A2+A3)		1.346.267,52 €	1.325.669,63 €	1.382.184,07 €	1.361.036,65 €	35.367,03 €
B	Importo oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO	17.876,22 €	17.876,22 €	21.232,98 €	21.232,98 €	3.356,76 €
A+B	TOTALE LAVORI	1.364.143,74 €	1.343.545,85 €	1.403.417,05 €	1.382.269,63 €	38.723,79 €

C. Somme a disposizione:		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
IVA sulle opere 10%		136.414,37	134.354,58	140.341,71	138.226,96	3.872,38
C.	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	136.414,37 €	134.354,58 €	140.341,71 €	138.226,96 €	3.872,38 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	1.500.558,11 €	1.477.900,43 €	1.543.758,76 €	1.520.496,60 €	42.596,17 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------