



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

**PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA
*VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR
CUP E97H21001140001**

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani
via Nuova, 15/A - 40127 Bologna
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 7885/A

Collaboratore
Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Giancarlo Di Rocco

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Data 10.01.2025

Oggetto

ATTO DI SOTTOMISSIONE

scala

Elaborato numero

**EG
VAR.06**



Città di Castenaso

**LISA GIULIANI
INGEGNERE**

VIA NUOVA, 15/A
40127 - BOLOGNA
339 3772507

e-mail lisa_giulia@yahoo.it
C.F. GLNLSI78H46A944Q
PARTITA IVA 02918301207

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”
“PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTI DI ATLETICA VIA DELLO SPORT”
CUP E97H21001140001 - CIG 9982267B50 -CIG DERIVATO A006A8DE80

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 8 D.M. n. 49/2018)

Stazione appaltante: COMUNE DI CASTENASO (BO), con sede in Castenaso (BO), Piazza Bassi nr. 1, Codice fiscale 01065340372, Partita Iva 00531431203 (nel seguito “Comune”);

Responsabile del Procedimento: Ing. Silvia Malaguti (nel seguito “RUP”);

Appaltatore: RTI composto da TIPIESSE SPA (mandataria) con sede a Villa d’Adda (BG), Via Catello 40, (P.I./C.F. 02890290162) e CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP. (mandante) con sede a Cesena (FC) via Pitagora 435, (P.I./C.F. 00604300400) (nel seguito denominato “Appaltatore”);

Contratto: Repertorio n. 10914 del 28.09.2023 (nel seguito “contratto principale”);

L’anno 2025 il giorno 10 del mese di gennaio con il presente verbale di concordamento nuovi prezzi

PREMESSO

- che con il contratto principale i lavori in oggetto sono stati appaltati all’Appaltatore per un importo pari a € 1.343.545,85 (unmilionetrecentoquarantatremilacinquecentoquarantacinque/85) di cui € 1.325.669,63 (unmilionetrecentoventicinquemilaseicentosessantanove/63) per lavori ed € 17.876,22 (diciassettemilaottocentosestantasei/22) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. al 10% pari a € 134.354,59 (centotrentaquattromilatrecentocinquantaquattro/59) - per un totale complessivo di € 1.477.900,44 (unmilionequattrocentosettantasettemilanovecento/44), con un ribasso del 1,53% rispetto all’importo a base di gara;
- che con verbale in data 06/11/2023 il D.L. Ing. Lisa Giuliani ha proceduto alla consegna dei lavori;
- che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto principale, ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- che per l’esecuzione delle suddette modifiche il D.L., nonché Progettista, ha predisposto gli elaborati di variante, di cui il presente atto ne è parte integrante, come di seguito elencati:
 - EGVAR.01 Relazione tecnica di variante
 - EGVAR.02 Computo metrico estimativo variante
 - EGVAR.03 Analisi nuovi prezzi variante

- EGVAR.04 Verbale di concordamento nuovi prezzi
- EGVAR.05 Quadro economico di raffronto
- EGVAR.06 Atto di sottomissione
- EGVAR.07 Planimetria sistemazioni esterne
- SICVAR.01 Costi sicurezza - CME variante
- che in data 10/01/2025 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi tra D.L. e Appaltatore, allegato al presente atto;
- che i lavori in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all'Appaltatore;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi;

TUTTO CIO' PREMESSO

l'ANNO 2025 il giorno 10 del mese di gennaio, il Sig. Carlo Perego, nato a Brivio (LC) il 09/05/1946, che interviene in forza dell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (d'ora in poi RTI), di cui Repertorio n. 104.522 del 19.09.2023, debitamente conservato in atti, del Dott. Giuseppe Mangili, Notaio in Ponte San Pietro (BG), RTI composto da TIPIESSE SPA (mandataria) con sede a Villa d'Adda (BG), Via Catello 40, (P.I./C.F. 02890290162) e CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP. (mandante) con sede a Cesena (FC) via Pitagora 435, (P.I./C.F. 00604300400), domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa Società TIPIESSE SPA come sopra indicata

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1

L'Appaltatore assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in variazione secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nella variazione stessa. Gli elaborati elencati in premessa, sottoscritti dall'Appaltatore in segno di presa visione ed accettazione, sono conservati agli atti c/o il Comune di Castenaso (BO).

Art. 2

I nuovi prezzi, concordati con la Stazione Appaltante, sono dettagliati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto.

Art. 3

L'Appaltatore eseguirà i lavori previsti in variazione secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto. I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di €

38.723,79 (di cui € 3.356,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 10% pari ad un incremento percentuale dello 2,88%, contenuto nel 20% dell'importo contrattuale.

Art. 4

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è determinato in giorni 30 (trenta) oltre quelli previsti da contratto.

Art. 5

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori fino alla data odierna.

Art. 6

Il contratto principale resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificato con il presente Atto.

Art. 7

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Per l'Amministrazione	Ing. Silvia Malaguti (*)
Per l'Appaltatore	Il Legale Rappresentante
	Sig. Carlo Perego(*)
Il Direttore dei lavori	Ing. Lisa Giuliani (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.