

Comune di Castenaso

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Intervento di demolizione e ricostruzione fuori sedime di nido d'infanzia esistente, denominato "Piccolo Blu", sito tra via Amendola e via Gramsci, Castenaso (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

PERIZIA DI VARIANTE 01

DOCUMENTI GENERALI

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI VARIANTE

Committente:

Comune di Castenaso
Piazza Bassi, 1, 40055, Castenaso (BO)

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Silvia Malaguti



Città di Castenaso



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Progettista Esecutivo Incaricato e DL generale e Strutture:

Ing. Alessandro Cesanelli
cf: CSN LSN 70S18 A944G

Coordinamento della Sicurezza PSC_CSE

Ing. Enrico Pennisi
cf: PNN NRC 86B17 C265Y

Progetto Definitivo Architettonico e DO edile:

Federico Scagliarini Architetto cf: SCG FRC 71C25 A944M
Cristina Tartari Architetto cf: TRT CST 72P51 A944J

Progetto Definitivo Impianti Meccanici e DO meccanici:

Per. Ind. Davide Guidotti
cf: GDT DVD 88M23 A944G

Progetto Definitivo Impianti Elettrici e Speciali e DO Elettrici e Speciali:

Per.ind. Daniele Franchini
cf: FRN DNL 84D26 G467N

Progetto Prevenzione Incendi e SCIA VVF:

Ing. Alessio Amorati
cf: MRT LSS 75R31 A944B

DIS. n°	Archivio	Data	Aggiornamenti	Disegni scala
PE-G-QE-001-R01	233	Luglio 2023 Settembre 2023 Luglio 2025	R0 R1 R2	-

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA n. 01

QUADRO ECONOMICO

ESECUTIVO			IMPORTO CONTRATTUALE (ribasso d'asta)	PERIZIA DI VARIANTE 01	
			23,32%	TOTALE variazione	TOTALE RIBASSATO (contratto + variazione) 23,323%
A	LAVORI	Euro	Euro	Euro	Euro
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	3.314.922,00 €	2.541.782,74 €	77.797,00 €	2.601.435,15 €
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	- €	- €		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
	TOTALE LAVORI	3.344.922,00 €	2.571.782,74 €	77.797,00 €	2.631.435,15 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	Euro	Euro	Euro
B.1	Lavori e forniture in economia	54.307,49 €	34.318,49 €		34.318,49 €
B.2	SPESE TECNICHE				
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	48.381,95 €	48.381,95 €		48.381,95 €
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €	- €		- €
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	- €	- €		- €
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	- €	- €		- €
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compre	- €	- €		- €
B.2.6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice degli	- €	- €		- €
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	373.352,00 €	373.352,00 €		373.352,00 €
B.2.7a	Spese tecniche per incarichi esterni PV01	- €	- €	19.167,62 €	19.167,62 €
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 45 del D. Lgs. 36/2023	66.898,44 €	66.898,44 €		66.898,44 €
B.2.9	Spese per accantonamenti di laboratorio + IVA	- €	- €		- €
B.2.10	Spese di cui agli art. 90 c. 5 e 92 c. 7-bis, del codice (assicurazioni personali e spese di carattere strumentale)	- €	- €		- €
	TOTALE SPESE TECNICHE	542.939,88 €	488.632,39 €	19.167,62 €	507.800,01 €
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	- €	- €		- €
B.4	Spese per commissioni aggiudicatrici + IVA	- €	- €		- €
B.5	Spese per pubblicità + IVA	600,00 €	600,00 €		600,00 €
B.6	IVA sui lavori	334.492,20 €	257.178,27 €		263.143,51 €
B.7	IVA e CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	100.357,03 €	100.357,03 €		100.357,03 €
B.7a	IVA e CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7a)	- €	- €	5.152,26 €	5.152,26 €
B.8	Tasse Autorità di Vigilanza LLPP	- €	- €		- €
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	200,00 €	200,00 €		200,00 €
B.10	Acquisto di beni + IVA	- €	- €		- €
B.11	Spese organizzative e gestionali	- €	- €		- €
B.12	Spese per imprevisti	- €	20.000,00 €		20.000,00 €
B.13	Ribasso d'asta	- €	773.139,26 €		689.166,98 €
B.14	IVA derivante da ribassi di gara	- €	77.313,92 €		71.348,68 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	978.589,11 €	1.751.739,36 €	24.319,88 €	1.692.086,96 €
	TOTALE	4.323.511,11 €	4.323.522,11 €	102.116,88 €	4.323.522,11 €