Firmato digitalmente da MAURIZIO MASI CIT

NUOVA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. GOZZADINI", NEL COMUNE DI CASTENASO, CON CESSIONE DI IMMOBILE A TITOLO DI CORRISPETTIVO PARZIALE
CUP assegnato all'investimento: E97B16000990004
CIG assunto dalla Stazione Appaltante: 7930618900
CIG derivato assunto dal Comune di Castenaso: 9380502B20

Esecutore **RTI**
Mandataria (Capogruppo) **CONTEDIL di Riccio Maria e C. s.a.s**, viale Mazzini n° 105 Ferrandina (MT) – CF/P.IVA 00438280778
Mandante **Antonacci Termoidraulica s.r.l.**, Via San Severo Km 2 – Foggia – CF/P.IVA 03044170714

Importo: **Contratto sottoscritto:**
lavori al netto del ribasso € 7.736.139,52 + IVA / costi sicurezza non soggetti a ribasso € 45.018,18 + IVA
Modifica contrattuale N01:
lavori al netto del ribasso € 164.205,01 + IVA / costi sicurezza non soggetti al ribasso € 22.555,12 + IVA
Modifica Contrattuale N02:
lavori al netto del ribasso € 537.019,97 + IVA / costi sicurezza non soggetti a ribasso 35.007,81 + IVA
Accordo bonario:
Lavori € 380.232,11 + IVA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 05

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI EURO 670.610,04 + IVA

il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Maurizio Masi

VISTO il contratto Rep. n. 10910/2023 serie IT numero 7582 del 21/02/2023 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; preso atto dell'accordo di Risoluzione consensuale con effetti novativi firnato in data 08 novembre 2026

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti è quello di seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	29/05/2023	182.456,20
2	29/06/2023	156.099,45
3	26/07/2023	137.582,49
4	15/09/2023	132.855,02
	TOTALE	608.993,16
anticipazione		470.000,00

Lavori e somministrazioni	€ 1.337.033,73
Oneri della sicurezza	
Altro	
SOMMANO importi soggetti a ritenute Euro	**€ 1.337.033,73**
SOMMANO importi non soggetti a ritenute Euro	
SOMMANO Euro	**1.337.033,73**

DA CUI DETRAENDO

Ritenuta di garanzia 0,5% art. 11 capitolato di appalto	€ 6.685,17
Anticipazione (quota parte)	€ 50.745,36
Ammontare dei certificati precedenti	€ 608.993,16
Altro	
SOMMANO LE DETRAZIONI Euro	**€ 666.423,69**
Risulta il credito dell'impresa Euro	**€ 670.610,04**

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa CONTEDIL di Ricco Maria & C. Sas
Polizza INAIL nr.29321575/00 operai e 10225422/20 impiegati - codice ditta 3422487
Posizione INPS matricola azienda n 4701047315
impresa ANTONACCI TERMOIDRAULICA srl
polizza INAIL sede di Foggia 1112711064 - codice azienda nr 4792191
posizione INPS sede di Foggia matricola azienda nr 3104270759

CERTIFICA

che ai termini dell'articolo 25 del capitolato e secondo quanto definito nell'Accordo di Risoluzione Consensuale con effetti novativi sottoscritto in data 08 novembre 2026 - si può pagare all'impresa la rata di Euro 670.610,04 oltre a IVA, se dovuta, come per legge

Firmato digitalmente da:
MALAGUTI SILVIA
il: 09/11/2026
alle: 18:18:54

Imola, 09/11/2026

Il Direttore dei Lavori
Arch. Maurizio Masi
firmato digitalmente

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Silvia Malaguti
firmato digitalmente