Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Quantità/Percentuali Positivi	Quantità/Percentuali Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						506´995,34	576´641,22
	LAVORI A CORPO **(13 euro 845´094,57 - 100%)**							
21 01.01.05	Opere ESTERNE SOMMANO % *aliquote*	1	10	25,00		35´647,28 *(4,218%)*	8´911,82 *(1,055%)*	
22 01.01.06	IMPIANTO ASCENSORE SOMMANO % *aliquote*	1	10	8,00		40´391,14 *(4,779%)*	3´231,29 *(0,382%)*	
23 01.01.07	SANITARI INTERNI SOMMANO % *aliquote*	1	10	60,00		10´674,31 *(1,263%)*	6´404,59 *(0,758%)*	
24 01.01.08	SERRAMENTI -PORTE INTERNE E PARAPETTI SOMMANO % *aliquote*	1	10	12,00		72´754,05 *(8,609%)*	8´730,49 *(1,033%)*	
25 01.01.09	MURATUREESTERNE-PARETIINTERNE- SOMMANO % *aliquote*	1	10	15,00		62´611,00 *(7,409%)*	9´391,65 *(1,111%)*	
26 01.01.10	MASSETTI-SOTTOFONDI-PAVIMENTI SOMMANO % *aliquote*	1	10	35,00		53´170,82 *(6,292%)*	18´609,79 *(2,202%)*	
27 01.01.12	OPERE DI FINITURA IN FACCIATA E COPERTURA SOMMANO % *aliquote*	1	10	10,00		82´328,47 *(9,742%)*	8´232,85 *(0,974%)*	
28 01.01.14	IMPIANTIELETTRICIDISTRIBUZIONE-QUADRI-EMERGENZA- SOMMANO % *aliquote*	1	10	65,00		35´453,22 *(4,195%)*	23´044,59 *(2,727%)*	
29 01.01.16	IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMEMENTO SOMMANO % *aliquote*	1	10	52,00		56´269,22 *(6,658%)*	29´259,99 *(3,462%)*	
30 01.01.17	IMPIANTO DI PANNELLI SOLARI SOMMANO % *aliquote*	1	11	100,00		6´729,41 *(0,796%)*	6´729,41 *(0,796%)*	
31 01.01.18	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE SOMMANO % *aliquote*	1	11	41,00		8´925,32 *(1,056%)*	3´659,38 *(0,433%)*	
32 01.01.19	IMPIAINTO DI RICAMBIO ACQUE SOMMANO % *aliquote*	1	11	34,00		17´417,83 *(2,061%)*	5´922,06 *(0,701%)*	
33 01.01.20	IMPIANTO IDRICO - DISTRIBUZIONI E SCARICHI SOMMANO % *aliquote*	1	11	45,00		15´279,17 *(1,808%)*	6´875,63 *(0,814%)*	
34 PER 01	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 OPERE EDILI - OPERE IN PIU E IN MENO SOMMANO % *aliquote*	1	11	41,00		71´974,03 *(8,517%)*	29´509,35 *(3,492%)*	
35 PER 02	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 IMPIENTI ELETTRICI- OPERE IN PIU E IN MENO SI DETRAGGONO % *aliquote*	1	11		25,00	71´974,03 *(8,517%)*	-17´993,51 *(-2,129%)*	
	A R I P O R T A R E						657´514,72	576´641,22

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Quantità/Percentuali Positivi	Quantità/Percentuali Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						657´514,72	576´641,22
36 PER 03	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 IMPIENTI MECCANICI - OPERE IN PIU E IN MENO							
	SI DETRAGGONO % *aliquote*	1	11		30,00	71´974,03 *(8,517%)*	-21´592,21 *(-2,555%)*	
37 PER 02.10	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 IMPIANTI ELETTRICI - OPERE IN PIU E IN MENO							
	SOMMANO % *aliquote*	1	11	83,00		15´016,80 *(1,777%)*	12´463,94 *(1,475%)*	
38 PER 03.10	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 IMPIANTI MECCANICI- OPERE IN PIU E IN MENO							
	SOMMANO % *aliquote*	1	12	78,00		13´156,95 *(1,557%)*	10´262,42 *(1,214%)*	
39 PER 04.10	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 STRUTTURE- OPERE IN PIU E IN MENO							
	SOMMANO % *aliquote*	1	12	100,00		-342,48 *(-0,041%)*	-342,48 *(-0,041%)*	
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*						151´311,05 *(17,905%)*	
	A R I P O R T A R E						658´306,39	576´641,22

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Quantità/Percentuali Positivi	Quantità/Percentuali Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						658´306,39	576´641,22
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
40 01.02.01	ONERI DELLA SICUREZZA SOMMANO %	1	13	7,00		23´111,53	1´617,81	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						1´617,81	
	T O T A L E euro						659´924,20	
	bologna, 16/11/2026 **L'Impresa** **Il Direttore dei Lavori**							
	In data 16/11/2026 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 per un importo di euro **Il Direttore dei Lavori**							121´600,00
	A R I P O R T A R E						659´924,20	698´241,22