Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA *VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR

CUP E97H21001140001

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani
via Nuova, 15/A - 40127 Bologna
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 7885/A

Collaboratore
Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Giancarlo Di Rocco

ESECUZIONE DEI LAVORI

Data 16.07.2024

Oggetto

LIBRETTO DELLE MISURE LAVORI A CORPO

scala

Elaborato numero

LM.01

Città di Castenaso

LISA GIULIANI
INGEGNERE
VIA NUOVA, 15/A
40127 - BOLOGNA
339 3772507
e-mail lisa_giulia@yahoo.it
C.F. GLNLSI78H46A944Q
PARTITA IVA 02918301207

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Castenaso

Num. ORD TARIFFA	Codice Cat. / Sottocat.	Categoria / Sottocategoria	% Contratto	% Eseguito	% SAL	Immagini
		S.A.L. n° 1				
1 21/02/2024	P003.005	**IMPIANTI ELETTRICI** - IMPIANTO TERRA REVISIONE	0,1621	9,0870	0,0147	
2 20/03/2024	P003.002	**IMPIANTI ELETTRICI** - PREDISPOSIZIONI TORRIFARO	0,8334	100,0000	0,8334	
3 24/04/2024	P002.002	**OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO** - Demolizioni e rimozioni	0,0852	96,2075	0,0820	
4 01/07/2024	P004.003	**PISTA ATLETICA** - Attrezzature e arredi tecnici	3,1148	24,1052	0,7508	
5 01/07/2024	P004.002	**PISTA ATLETICA** - Costruzioni	39,5775	62,5110	24,7403	
6 26/06/2024	P004.001	**PISTA ATLETICA** - Demolizioni e rimozioni	5,3606	70,0683	3,7561	
7 01/07/2024	P007.005	**PISTA CICLABILE** - CIGLI E CORDOLI	3,8243	29,0000	1,1090	
8 26/06/2606	P007.002	**PISTA CICLABILE** - MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE	0,3803	33,0000	0,1255	
9 26/06/2024	P007.001	**PISTA CICLABILE** - SCAVI E DEMOLIZIONI	0,2353	24,2127	0,0570	
10 26/06/2024	P006.001	**SPOGLIATOI ESISTENTI** - Smontaggi, demolizioni e rimozioni	0,2000	46,0709	0,0921	
11 13/06/2024	P005.001	**STRUTTURE** - Nuovi spogliatoi	7,7203	91,6014	7,0719	
12 06/03/2024	P005.002	**STRUTTURE** - Plinti torrifaro	3,5404	91,8647	3,2524	

Bologna, li 16/07/2024

L'impresa

_____

Il Direttore dei Lavori

_____