Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA *VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR

CUP E97H21001140001

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani
via Nuova, 15/A - 40127 Bologna
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 7885/A

Collaboratore
Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Giancarlo Di Rocco

ESECUZIONE DEI LAVORI

Data 16.07.2024

Oggetto

REGISTRO DI CONTABILITA'

scala

Elaborato numero

RC.01

Città di Castenaso

LISA GIULIANI
INGEGNERE
VIA NUOVA, 15/A
40127 - BOLOGNA
339 3772507
e-mail lisa_giulia@yahoo.it
C.F. GLNLSI78H46A944Q
PARTITA IVA 02918301207

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Castenaso

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		Prezzo unitario €	Importi €	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	S.A.L. n° 1 - Lavori a corpo							
1 P003.005 (21/02/2024)	**IMPIANTI ELETTRICI** - IMPIANTO TERRA REVISIONE	1	1					
	Sommano %					2.181,69	198,25	
	(Aliquote %)			(9,0870 %)		(0,1621 %)	(0,0147 %)	
2 P003.002 (20/03/2024)	**IMPIANTI ELETTRICI** - PREDISPOSIZIONI TORRIFARO	1	1					
	Sommano %					11.219,30	11.219,30	
	(Aliquote %)			(100,0000 %)		(0,8334 %)	(0,8334 %)	
3 P002.002 (24/04/2024)	**OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO** - Demolizioni e rimozioni	1	1					
	Sommano %					1.147,27	1.103,76	
	(Aliquote %)			(96,2075 %)		(0,0852 %)	(0,0820 %)	
4 P004.003 (01/07/2024)	**PISTA ATLETICA** - Attrezzature e arredi tecnici	1	1					
	Sommano %					41.933,61	10.108,19	
	(Aliquote %)			(24,1052 %)		(3,1148 %)	(0,7508 %)	
5 P004.002 (01/07/2024)	**PISTA ATLETICA** - Costruzioni	1	1					
	Sommano %					532.819,13	333.070,45	
	(Aliquote %)			(62,5110 %)		(39,5775 %)	(24,7403 %)	
6 P004.001 (26/06/2024)	**PISTA ATLETICA** - Demolizioni e rimozioni	1	1					
	Sommano %					72.168,38	50.567,18	
	(Aliquote %)			(70,0683 %)		(5,3606 %)	(3,7561 %)	
7 P007.005 (01/07/2024)	**PISTA CICLABILE** - CIGLI E CORDOLI	1	1					
	Sommano %					51.484,80	14.930,59	
	(Aliquote %)			(29,0000 %)		(3,8243 %)	(1,1090 %)	
8 P007.002 (26/06/2606)	**PISTA CICLABILE** - MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE	1	1					
	Sommano %					5.120,00	1.689,60	
	(Aliquote %)			(33,0000 %)		(0,3803 %)	(0,1255 %)	
9 P007.001 (26/06/2024)	**PISTA CICLABILE** - SCAVI E DEMOLIZIONI	1	1					
	Sommano %					3.167,10	766,84	
	(Aliquote %)			(24,2127 %)		(0,2353 %)	(0,0570 %)	
10 P006.001 (26/06/2024)	**SPOGLIATOI ESISTENTI** - Smontaggi, demolizioni e rimozioni	1	1					
	Sommano %					2.692,35	1.240,39	
	(Aliquote %)			(46,0709 %)		(0,2000 %)	(0,0921 %)	
11 P005.001 (13/06/2024)	**STRUTTURE** - Nuovi spogliatoi	1	1					
	Sommano %					103.936,17	95.207,03	
	(Aliquote %)			(91,6014 %)		(7,7203 %)	(7,0719 %)	
12 P005.002 (06/03/2024)	**STRUTTURE** - Plinti torrifaro	1	1					
	Sommano %					47.663,89	43.786,29	

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		Prezzo unitario €	Importi €	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	(Aliquote %)			(91,8647 %)		(3,5404 %)	(3,2524 %)	
	Totale a corpo						**563.887,87**	
	Totale a Misura con Sal precedenti						**0,00**	
	Totale a Corpo con Sal precedenti						**563.887,87**	
	Totale Misura + Corpo con Sal precedenti						**563.887,87**	
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza						**556.400,37**	
	Sicurezza speciale						**0,00**	
	Oneri di sicurezza ordinaria						**7.487,50**	
	Totale SAL N° 1 al lordo del ribasso d'asta						**563.887,87**	
	Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso Bergamo con posizione assicurativa n.93151743/51							
	Bologna, li, 16/07/2024							
	Il Direttore dei Lavori							
	_____							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Totale €
	RIEPILOGO PER CATEGORIE OMOGENEE	
	IMPIANTI ELETTRICI	
	IMPIANTO TERRA REVISIONE	198,25
	PREDISPOSIZIONI TORRIFARO	11.219,30
	Totale [IMPIANTI ELETTRICI]	**11.417,55**
	OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO	
	Demolizioni e rimozioni	1.103,76
	Totale [OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO]	**1.103,76**
	PISTA ATLETICA	
	Attrezzature e arredi tecnici	10.108,19
	Costruzioni	333.070,45
	Demolizioni e rimozioni	50.567,18
	Totale [PISTA ATLETICA]	**393.745,82**
	PISTA CICLABILE	
	CIGLI E CORDOLI	14.930,59
	MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE	1.689,60
	SCAVI E DEMOLIZIONI	766,84
	Totale [PISTA CICLABILE]	**17.387,03**
	SPOGLIATOI ESISTENTI	
	Smontaggi, demolizioni e rimozioni	1.240,39
	Totale [SPOGLIATOI ESISTENTI]	**1.240,39**
	STRUTTURE	
	Nuovi spogliatoi	95.207,03
	Plinti torrifaro	43.786,29
	Totale [STRUTTURE]	**138.993,32**