Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA
*VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR
CUP E97H21001140001

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani
via Nuova, 15/A - 40127 Bologna
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 7885/A

Collaboratore
Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Giancarlo Di Rocco

ESECUZIONE DEI LAVORI

Data 16.07.2024

Oggetto
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

scala

Elaborato numero

SRC.01

Città di Castenaso

LISA GIULIANI
INGEGNERE
VIA NUOVA, 15/A
40127 - BOLOGNA
339 3772507
e-mail lisa_giulia@yahoo.it
C.F. GLNLSI78H46A944Q
PARTITA IVA 02918301207

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Castenaso

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Riferimenti SAL	Riferimenti RC	Quantità	Importi € Unitario	Importi € TOTALE
	Lavori a Corpo					
1 P003.005	**IMPIANTI ELETTRICI** - IMPIANTO TERRA REVISIONE					
		1	1			198,25
	(Aliquote %)			(9,0870 %)		(0,0147 %)
	Sommano % al SAL N° 1			**9,0870 %**	**2.181,69**	**198,25**
					(0,1621 %)	(0,0147 %)
2 P003.002	**IMPIANTI ELETTRICI** - PREDISPOSIZIONI TORRIFARO					
		1	1			11.219,30
	(Aliquote %)			(100,0000 %)		(0,8334 %)
	Sommano % al SAL N° 1			**100,0000 %**	**11.219,30**	**11.219,30**
					(0,8334 %)	(0,8334 %)
3 P002.002	**OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO** - Demolizioni e rimozioni					
		1	1			1.103,76
	(Aliquote %)			(96,2075 %)		(0,0820 %)
	Sommano % al SAL N° 1			**96,2075 %**	**1.147,27**	**1.103,76**
					(0,0852 %)	(0,0820 %)
4 P004.003	**PISTA ATLETICA** - Attrezzature e arredi tecnici					
		1	1			10.108,19
	(Aliquote %)			(24,1052 %)		(0,7508 %)
	Sommano % al SAL N° 1			**24,1052 %**	**41.933,61**	**10.108,19**
					(3,1148 %)	(0,7508 %)
5 P004.002	**PISTA ATLETICA** - Costruzioni					
		1	1			333.070,45
	(Aliquote %)			(62,5110 %)		(24,7403 %)
	Sommano % al SAL N° 1			**62,5110 %**	**532.819,13**	**333.070,45**
					(39,5775 %)	(24,7403 %)
6 P004.001	**PISTA ATLETICA** - Demolizioni e rimozioni					
		1	1			50.567,18
	(Aliquote %)			(70,0683 %)		(3,7561 %)
	Sommano % al SAL N° 1			**70,0683 %**	**72.168,38**	**50.567,18**
					(5,3606 %)	(3,7561 %)
7 P007.005	**PISTA CICLABILE** - CIGLI E CORDOLI					
		1	1			14.930,59
	(Aliquote %)			(29,0000 %)		(1,1090 %)
	Sommano % al SAL N° 1			**29,0000 %**	**51.484,80**	**14.930,59**
					(3,8243 %)	(1,1090 %)
8 P007.002	**PISTA CICLABILE** - MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE					
		1	1			1.689,60
	(Aliquote %)			(33,0000 %)		(0,1255 %)
	Sommano % al SAL N° 1			**33,0000 %**	**5.120,00**	**1.689,60**
					(0,3803 %)	(0,1255 %)
9 P007.001	**PISTA CICLABILE** - SCAVI E DEMOLIZIONI					
		1	1			766,84
	(Aliquote %)			(24,2127 %)		(0,0570 %)
	Sommano % al SAL N° 1			**24,2127 %**	**3.167,10**	**766,84**
					(0,2353 %)	(0,0570 %)

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Riferimenti SAL	Riferimenti RC	Quantità	Importi € Unitario	Importi € TOTALE
10 P006.001	**SPOGLIATOI ESISTENTI** - Smontaggi, demolizioni e rimozioni					
		1	1			1.240,39
	(Aliquote %)			(46,0709 %)		(0,0921 %)
	Sommano % al SAL N° 1			**46,0709 %**	**2.692,35**	**1.240,39**
					(0,2000 %)	(0,0921 %)
11 P005.001	**STRUTTURE** - Nuovi spogliatoi					
		1	1			95.207,03
	(Aliquote %)			(91,6014 %)		(7,0719 %)
	Sommano % al SAL N° 1			**91,6014 %**	**103.936,17**	**95.207,03**
					(7,7203 %)	(7,0719 %)
12 P005.002	**STRUTTURE** - Plinti torrifaro					
		1	2			43.786,29
	(Aliquote %)			(91,8647 %)		(3,2524 %)
	Sommano % al SAL N° 1			**91,8647 %**	**47.663,89**	**43.786,29**
					(3,5404 %)	(3,2524 %)
	Parziale Lavori a Corpo					**563.887,87**

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Riferimenti		Quantità	Importi €	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
	Totale Lavori SAL N° 1					**563.887,87**
	Sicurezza speciale					**0,00**
	Importo della manodopera					**129.902,87**
	Totale Lavori SAL N° 1 Oneri di sicurezza ordinaria					**7.487,50**
	Totale Lavori SAL N° 1 al netto della sicurezza					**556.400,37**
	Per ribasso: 1,5300 % (556.400,37 €)					**8.512,93**
	Totale Lavori SAL N° 1 compresi gli oneri della sicurezza					**555.374,94**
	Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 01/07/2024					
	Bologna, li 16/07/2024					
	Il Direttore dei Lavori					
	_____					

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Totale €
	RIEPILOGO PER CATEGORIE OMOGENEE	
	IMPIANTI ELETTRICI	
	IMPIANTO TERRA REVISIONE	198,25
	PREDISPOSIZIONI TORRIFARO	11.219,30
	Totale [IMPIANTI ELETTRICI]	**11.417,55**
	OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO	
	Demolizioni e rimozioni	1.103,76
	Totale [OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO]	**1.103,76**
	PISTA ATLETICA	
	Attrezzature e arredi tecnici	10.108,19
	Costruzioni	333.070,45
	Demolizioni e rimozioni	50.567,18
	Totale [PISTA ATLETICA]	**393.745,82**
	PISTA CICLABILE	
	CIGLI E CORDOLI	14.930,59
	MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE	1.689,60
	SCAVI E DEMOLIZIONI	766,84
	Totale [PISTA CICLABILE]	**17.387,03**
	SPOGLIATOI ESISTENTI	
	Smontaggi, demolizioni e rimozioni	1.240,39
	Totale [SPOGLIATOI ESISTENTI]	**1.240,39**
	STRUTTURE	
	Nuovi spogliatoi	95.207,03
	Plinti torrifaro	43.786,29
	Totale [STRUTTURE]	**138.993,32**