Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA *VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR

CUP E97H21001140001

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani
via Nuova, 15/A - 40127 Bologna
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 7885/A

Collaboratore
Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Giancarlo Di Rocco

ESECUZIONE DEI LAVORI

Data 16.07.2024

Oggetto

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1

scala

Elaborato numero

CP.01

Città di Castenaso

LISA GIULIANI
INGEGNERE
VIA NUOVA, 15/A
40127 - BOLOGNA
339 3772507
e-mail lisa_giulia@yahoo.it
C.F. GLNLSI78H46A944Q
PARTITA IVA 02918301207

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Castenaso

Committente: Comune di Castenaso

Oggetto dei lavori: Riqualificazione della pista di atletica nel Comune di Castenaso (BO)

Impresa: Tipiesse S.p.a

CERTIFICATO N° 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 DI EURO 441.523,08 €

Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 1

CERTIFICATI EMESSI		
N°	DATA	IMPORTO €
	Anticipazioni	
	Totale	**0,00**

Assicurazione Operai

Gli operai dell'impresa sono assicurati presso Bergamo con posizione assicurativan°93151743/51

Il sottoscritto,

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 28/09/2023 repertorio n. 10914 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di 1.343.545,85€, di cui € 1.325.669,63 per lavori ed € 17.876,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a 441.523,08 € e cioè

AMMONTARE DEI LAVORI	
Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso del 1,530%	547.887,44 €
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	7.487,50 €
SOMMANO	**555.374,94 €**
DA CUI DETRAENDO	
Recupero anticipazione	111.074,99 €
Per infortuni	2.776,87 €
Totale deduzioni	**113.851,86 €**
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN	**441.523,08 €**

Che a termine dell'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di 441.523,08 € oltre IVA, se dovuta, come per legge (diconsi euro quattrocentoquarantunomilacinquecentoventitre,08)

Data 16/07/2024

Il Direttore dei lavori

Il RUP