
PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2

INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO

U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Area Tecnica Patrimonio

Piazza Raffaele Bassi, 2

lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento

Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani

via Nuova, 15/A - 40127  Bologna

Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna

N° iscrizione 7885/A

Collaboratore

Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Ing. Giancarlo Di Rocco

Oggetto

Data 16.07.2024

Elaborato numero

LISA GIULIANI

INGEGNERE

VIA NUOVA, 15/A

40127 - BOLOGNA

339 3772507

e-mail lisa_giulia@yahoo.it

C.F. GLNLSI78H46A944Q

PARTITA IVA 02918301207

scala 

COMUNE DI CASTENASO (BO)

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Castenaso

ESECUZIONE DEI LAVORI

PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA

*VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE

URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E

RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR

CUP E97H21001140001

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1

CP.01



Committente:  

Oggetto dei lavori: 

Impresa: Tipiesse S.p.a 

Comune di Castenaso 

Riqualificazione della pista di atletica nel Comune di Castenaso (BO) 

 

 

CERTIFICATO N° 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 DI EURO 441.523,08 € 
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 1 

 

CERTIFICATI EMESSI 

N° DATA IMPORTO € 

Anticipazioni  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Totale 0,00 

Assicurazione Operai 

Gli operai dell’impresa sono assicurati presso Bergamo con 

posizione  assicurativa n°93151743/51 

 

 
 
 

Il Direttore dei lavori 
 
 

 

Il sottoscritto, 
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 28/09/2023 repertorio n. 10914 con il quale fu 
affidata alla predetta impresa l’esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di 
1.343.545,85€, di cui € 1.325.669,63 per lavori ed € 17.876,22 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

 
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese 
fatte ascende al netto a 441.523,08 € e cioè 

 

AMMONTARE DEI LAVORI 

Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso del 1,530% 547.887,44 € 

Importo della sicurezza non soggetto a ribasso 7.487,50 € 

SOMMANO 555.374,94 € 

DA CUI DETRAENDO 

Recupero anticipazione 111.074,99 € 

Per infortuni 2.776,87 € 

Totale deduzioni 113.851,86 € 

RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN 441.523,08 € 

 
Che a termine dell’articolo 1 3  del capitolato speciale d’appalto, si può pagare 
all’impresa la rata di 441.523,08 € oltre IVA, se dovuta, come per legge (diconsi euro 
quattrocentoquarantunomilacinquecentoventitre,08) 

Data 16/07/2024 
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