



Città di Castenaso



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

AREA TECNICA PATRIMONIO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 347 / 2025

OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO INERENTE I SERVIZI DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO REALIZZAZIONE DEL "NUOVO ASILO NIDO PICCOLO BLU" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"- CUP: E91B21012460006 - CIG: 9708542E4B.

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2025/2029 e SeO 2025/2027 approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 06.11.2024 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027 - Assegnazione risorse finanziarie approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 19.12.2024;

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2025;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 183;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Castenaso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29/11/2021, e ss.mm.ii., immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- il Decreto del Sindaco n. 11/2024 per cui è assegnato all'Ingegnere Silvia Malaguti l'incarico di Responsabile di posizione organizzativa dell'Area Tecnica e Patrimonio;
- il D. Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;

VISTO il protocollo, sottoscritto in data 22.11.2023, tra il Comune di Castenaso e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, avente ad oggetto il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, finanziamento e investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTO:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del

- Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successive modificazioni;
 - il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
 - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
 - il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
 - il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
 - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

RICHIAMATI:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* (obiettivi) e *milestone* (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per *target* (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per *milestone* (traguardi) i risultati qualitativi;

DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che

comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- che le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
- Missione 4 - Istruzione e ricerca
- Missione 5 - Inclusione e coesione
- Missione 6 – Salute

RICHIAMATI:

- il D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 – Avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- il Decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie per l'attuazione del Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia -Decreto del Direttore Generale 8 settembre 2022, n.57, di approvazione delle graduatorie per il raggiungimento dei target e milestone nell'ambito dell'Investimento 1.1 del PNRR: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- il Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, che recita: “con riferimento all'intervento candidato dal Comune di Castenaso e indicato con lo stato “riserva” nelle graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 57 del 2022, è stata sciolta la relativa riserva e, pertanto, è stato ammesso a finanziamento a decorrere dalla data del predetto decreto”;
- l'accordo di concessione del finanziamento, sottoscritto dal Sindaco pro tempore del Comune di Castenaso;

DATO ATTO inoltre:

- che a seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto presentato dal Comune di Castenaso, lo stesso risulta beneficiario di un importo complessivo pari ad € 3.024.000,00 per l'attuazione dell'intervento in oggetto;
- che a seguito della sottoscrizione dell'accordo di concessione del finanziamento, così come previsto dall'art. 8 p. 2 lett. A dello stesso accordo, è stata richiesta con esito positivo, l'erogazione dell'anticipazione del finanziamento pari al 10% del totale e quindi ammontante ad € 302.400;
- che come indicato nella Legge di Bilancio dello Stato 2023 (L. 197/22 art. 1 comma 369) e successivamente, a seguito della pubblicazione dell'elenco degli enti locali e dei progetti potenzialmente beneficiari del fondo per l'avvio di opere indifferibili (istituito dal decreto aiuti, Decreto Legge 50/22 art. 26 comma 7) da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito questa amministrazione ha presentato istanza di concessione di maggiorazione del contributo pari al 10%;
- che la summenzionata istanza ha ottenuto riscontro positivo da parte della Ragioneria Generale dello Stato con proprio Decreto n. 124 del 13 Marzo 2023;
- che da parte dell'amministrazione comunale sono state stanziati ulteriori risorse al fine di garantire l'attuazione dell'intervento e nello specifico:
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.04.2023 è stato applicato avanzo di amministrazione parte investimenti per € 623.600,00;
 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 25.05.2023 è stato applicato avanzo di amministrazione parte disponibile per € 327.032,00;
 - finanziato con entrate proprie dell'ente (capitolo di entrata n. 4714510 “proventi rilascio

- concessioni edilizie” € 7.790,11 esercizio 2022;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27.07.2023 è stato applicato avanzo di amministrazione parte disponibile per € 38.700,00;

VISTA la Determinazione della Responsabile n. 82 del 27.02.2023 ad oggetto “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - missione 4 componente 1 investimento/subinvestimento 1.1 "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - "nuovo asilo nido Piccolo Blu".- determina e autorizzazione a contrarre tramite invitalia “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA” - CUP: E91B21012460006”, con la quale si è manifestata la volontà di procedere attraverso successiva adesione ad accordo quadro stipulato da Invitalia e sottolineato che, alla data del 30 Giugno 2023 sono stati aggiudicati gli accordi quadro, rispettando quindi la milestone europea di aggiudicazione dei lavori entro il 30 Giugno 2023;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell’Area tecnica e patrimonio:

- n. 708 del 30.12.2022 si è proceduto ad affidare incarico tecnico per la redazione e restituzione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica oltre che del progetto Definitivo dell’opera in oggetto allo studio tecnico associato “TASCA STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI DI FEDERICO SCAGLIARINI E CRISTINA TARTARI”, con sede in Bologna (Bo) via Nosadella 51/a;
- n. 104 del 08.03.2023 si è proceduto ad affidare incarico tecnico per la verifica e validazione del progetto in oggetto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, allo studio tecnico “NO GAP CONTROLS”, con sede in Bologna (Bo) via Rimini 10/b;
- n. 132 del 15.03.2023 si è proceduto ad affidare incarico tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione all'Ing. Enrico Pennisi, con sede in Imola (Bo), Via Villa Clelia n. 25;
- n. 163 del 04.04.2023 si è proceduto ad affidare incarico tecnico volto alla predisposizione del progetto esecutivo oltre che la direzione lavori dell'intervento in oggetto;
- n. 549 del 28.11.2023 si è proceduto ad affidare incarico per il controllo e l'assistenza archeologica in fase di realizzazione dello scavo di sbancamento così come indicato dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bologna, e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- n. 562 del 30.11.2023 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, con la successiva sottoscrizione dell'O.d.a. nei confronti dell'appaltatore aggiudicatario ad esito della procedura espletata da "Invitalia";
- n. 121 del 08.04.2024 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale di valutazione del rischio bellico al dott. Giorgio Frassinetti Geologo iscritto all’ordine dei Geologi al n. 572 con studio in via Matteotti 40016 Predappio (FC), C.F. FRSGRG64P29D704G P. I.V.A. 02313290401;

DATO ATTO che in data 06.12.2023 è stato sottoscritto tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario dei lavori apposito verbale di consegna dei lavori;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.03.2023 ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - missione 4 componente 1 investimento/subinvestimento 1.1 "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - progetto denominato "nuovo asilo nido Piccolo Blu" - CUP: E91E21012460006 - approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica”
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 27.07.2023 ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - missione 4 componente 1 investimento/subinvestimento 1.1

"piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - progetto denominato "nuovo asilo nido Piccolo Blu" - CUP: E91E21012460006 - approvazione progetto definitivo;

RICHIAMATI:

- la procedura, istruita su MEPA (trattativa diretta n. 3479820) con l'operatore economico Ing. Alessandro Cesanelli con sede in Ozzano Dell'Emilia (BO) Via Sant'Andrea 14, C.F. CSNLSN70S18A944G e P.IVA 01965091208;
- la Determinazione n. 163 del 04.04.2023 con oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER IL PROGETTO DENOMINATO "NUOVO ASILO NIDO PICCOLO BLU" CUP: E91B21012460006" con la quale si affidava l'incarico suddetto all'Ing. Alessandro Cesanelli con sede in Ozzano Dell'Emilia (BO) Via Sant'Andrea 14, C.F. CSNLSN70S18A944G e P.IVA 01965091208 per € 116.784,60 oltre contributo previdenziale (inarcassa) 4% pari ad € 4.671,39 ed I.V.A. 22% pari ad € 26.720,32 per un totale complessivo pari ad € 148.176,31 imputando la stessa al capitolo n. 2010030102/66 del bilancio pluriennale 2023-2025 esercizio 2023, denominato "PNRR-M4C1 Inv.1.1 Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 Realizzazione nuovo asilo nido" con impegno n. 613/2023;
- Il preventivo ad integrazione della parcella ricevuto dall' Ing Alessandro Cesanelli con sede in Ozzano Dell'Emilia (BO) Via Sant'Andrea 14, C.F. CSNLSN70S18A944G e P.IVA 01965091208, conservato agli atti dell'Ente con Protocollo n. 25490 del 09.07.2025 per € 20.610,68 a cui si applica uno sconto pari al 28%, da cui discende un importo pari ad € 14.839,69 oltre contributo previdenziale (inarcassa) 4% pari ad € 593,59 ed I.V.A. 22% pari ad € 3.395,32 per un totale complessivo pari ad € 18.828,60;

CONSIDERATO che l'incarico sarà espletato secondo le modalità e prescrizioni indicate dal D. Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, dalle N.T.C. 2018, dal D.Lgs. 81/2008, e dalle linee guida ANAC, nonché dal D.M. "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" 11 ottobre pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 e dal DM Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

VERIFICATE:

- la regolarità contributiva conservata agli atto dell'Ente con Protocollo n. 25607 del 10.07.2025;
- l'assenza di attestazioni nel Casellario delle Imprese ANAC al fine del presente incarico;
- trattandosi di studio professionale senza dipendenti, non viene applicato alcun contratto collettivo nazionale;

DATO ATTO che, in seguito al conferimento di n. 2 incarichi tecnici il quadro tecnico economico dell'intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	Importo totale lavori	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 3.314.922,00

A.1	Importo lavori post aggiudicazione	€ 2.541.782,74
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.000,00
	TOTALE LAVORI	€ 2.571.782,74
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Lavori e forniture in economia	€ 34.318,49
B.2	Spese Tecniche	
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 48.381,95
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 392.519,62
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 45 del D. Lgs. 36/2023	€ 66.898,44
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	
	Totale spese tecniche	€ 507.800,01
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	
B.5	Spese per pubblicità + IVA	€ 600,00
B.6	IVA sui lavori	€ 257.178,27
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	€ 105.509,29
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 200,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	
B.11	Spese organizzative e gestionali	
B.12	Spese per imprevisti	€ 20.000,00
B.13	Risorse derivanti da ribassi di gara	€ 751.030,28
B.14	IVA derivante da ribassi di gara	€ 75.103,03
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.751.739,37
	Totali	€ 4.323.522,11
	Economie	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 4.323.522,11

DATO ATTO infine che, relativamente all'intervento in oggetto:

- Responsabile Unico di Progetto (RUP) è l'Ing. Silvia Malaguti, già Responsabile dell'Area Tecnica e Patrimonio del Comune di Castenaso;
- l'istruttoria del presente atto è stata curata dal Geometra Serena Rimondini Responsabile della U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni dell' Area Tecnica e Patrimonio del Comune di Castenaso;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO pertanto di procedere all'assunzione di idoneo impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 ad integrazione dell'incarico in favore dell' Ing. Alessandro Cesanelli con sede in Ozzano Dell'Emilia (BO) Via Sant'Andrea 14, C.F. CSNLSN70S18A944G e P.IVA 01965091208 per € 18.828,60 I.V.A. di legge e contributo previdenziale inclusi;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D. L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta che non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione alla presente procedura;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D.P.C.M. 28/12/2011;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, di contabilità e dei contratti;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate,

DI APPROVARE l'integrazione dell'incarico tecnico dell'Ing. Alessandro Cesanelli con sede in Ozzano Dell'Emilia (BO) Via Sant'Andrea 14, C.F. CSNLSN70S18A944G e P.IVA 01965091208 inerente la progettazione esecutiva e la direzione lavori per quanto attiene l'intervento di costruzione di nuovo edificio e successiva demolizione dell'esistente (Asilo nido Piccolo Blu) per € 14.839,69 oltre contributo previdenziale (inarcassa) 4% pari ad € 593,59 ed I.V.A. 22% pari ad € 3.395,32 per un totale complessivo pari ad € 18.828,60, alle condizioni meglio specificate nel preventivo conservato agli atti dell'Ente n. 25490 del 09.07.2025;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, l'importo di € 18.828,60 I.V.A. di legge e contributo previdenziale inclusi, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione

agli esercizi in cui le stesse sono esigibili a favore dell'Ing. Alessandro Cesanelli con sede in Ozzano Dell'Emilia (BO) Via Sant'Andrea 14, C.F. CSNLSN70S18A944G e P. I.V.A. 01965091208 come riassunto nella seguente tabella:

Capitolo n.	Descrizione	Anno	P. n.	Totale
2010030102/66	PNRR - M4C1 Inv.1.1 Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 -IVA-NUOVO NIDO PICCOLO BLU E/4024209	2025	245/2025	€ 18.828,60

DI DARE ATTO che, la corrispondente fonte di finanziamento è rappresentata dai seguenti accertamenti:

- per € 18.828,60 al capitolo del bilancio pluriennale 2023/2025, esercizio 2024 n. 4024209/0 denominato "PNRR M4C1 Inv.1.1 Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 CONTRIBUTO REALIZZ.ASILO NIDO" – accertamento n. 3/2024;

DI DARE ATTO che l'esigibilità della spesa prevista al capitolo di bilancio n. 2010030102/66 denominato "PNRR - M4C1 Inv.1.1 Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 -IVA-NUOVO NIDO PICCOLO BLU E/4024209" è stata reimputata nell'esercizio 2025 mediante variazione di FPV "fondo pluriennale vincolato" disposta con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Patrimonio n. 663 del 31.12.2024 con applicazione del corrispondente FPV di entrata;

DATO ATTO inoltre che, in seguito al conferimento di n. 2 incarichi tecnici il quadro tecnico economico dell'intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	Importo totale lavori	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 3.314.922,00
A.1	Importo lavori post aggiudicazione	€ 2.541.782,74
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.000,00
	TOTALE LAVORI	€ 2.571.782,74
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Lavori e forniture in economia	€ 34.318,49
B.2	Spese Tecniche	
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 48.381,95
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 392.519,62
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 45 del D. Lgs. 36/2023	€ 66.898,44

B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	
	Totale spese tecniche	€ 507.800,01
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	
B.5	Spese per pubblicità + IVA	€ 600,00
B.6	IVA sui lavori	€ 257.178,27
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	€ 105.509,29
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 200,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	
B.11	Spese organizzative e gestionali	
B.12	Spese per imprevisti	€ 20.000,00
B.13	Risorse derivanti da ribassi di gara	€ 751.030,28
B.14	IVA derivante da ribassi di gara	€ 75.103,03
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.751.739,37
	Totali	€ 4.323.522,11
	Economie	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 4.323.522,11

DI DARE ATTO INFINE che:

- ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Silvia Malaguti, responsabile dell'Area Tecnica e Patrimonio del Comune di Castenaso che possiede i requisiti previsti dall'Allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il CUP assegnato al progetto è: E91B21012460006;
- il CIG assunto per il presente incarico è: CIG: 9708542E4B;
- il pagamento del compenso avverrà entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura elettronica all'Ente previa verifica di regolarità contributiva;
- il pagamento di somme superiori a €. 5.000,00 è subordinato alla verifica dell'inesistenza di debiti verso l'erario, effettuato ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 in attuazione del DPR 602/73 art. 48-bis, così come modificati dalla Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) commi 986 – 989;
- il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e di stabilire che il Servizio proponente provveda alla pubblicazione sul web ai sensi degli artt. 23 e 37 del medesimo D. Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e della sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2025, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4 grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli

amministratori o soci dei destinatari del provvedimento, rinviando alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del dipendente che ha istruito l'atto e del responsabile che adotta il presente provvedimento finale, depositate nei rispettivi fascicoli personali;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento afferisce ad un progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Missione: 5 – Componente: 2 - investimento: 2 – subinvestimento: 1). I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Lì, 25/07/2025

IL RESPONSABILE DI AREA
MALAGUTI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)