



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

**PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA
*VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR
CUP E97H21001140001**

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani
via Nuova, 15/A - 40127 Bologna
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 7885/A

Collaboratore
Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Giancarlo Di Rocco

ESECUZIONE DEI LAVORI

Data 16.07.2024

Oggetto

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

scala

Elaborato numero

SAL.01



Città di Castenaso

**LISA GIULIANI
INGEGNERE**

VIA NUOVA, 15/A
40127 - BOLOGNA
339 3772507

e-mail lisa_giulia@yahoo.it
C.F. GLNLSI78H46A944Q
PARTITA IVA 02918301207

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
	Lavori a Corpo			
1 P003.005	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO TERRA REVISIONE			
	Sommano m		2.181,69	198,25
	(Aliquote %)	9,0870 %	(0,1621%)	(0,0145%)
2 P003.002	IMPIANTI ELETTRICI - PREDISPOSIZIONI TORRIFARO			
	Sommano mc		11.219,30	11.219,30
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,8334%)	(0,8224%)
3 P002.002	OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO - Demolizioni e rimozioni			
	Sommano m²		1.147,27	1.103,76
	(Aliquote %)	96,2075 %	(0,0852%)	(0,0809%)
4 P004.003	PISTA ATLETICA - Attrezzature e arredi tecnici			
	Sommano corpo		41.933,61	10.108,19
	(Aliquote %)	24,1052 %	(3,1148%)	(0,7410%)
5 P004.002	PISTA ATLETICA - Costruzioni			
	Sommano mc		532.819,13	333.070,45
	(Aliquote %)	62,5110 %	(39,5775%)	(24,4161%)
6 P004.001	PISTA ATLETICA - Demolizioni e rimozioni			
	Sommano mc		72.168,38	50.567,18
	(Aliquote %)	70,0683 %	(5,3606%)	(3,7069%)
7 P007.005	PISTA CICLABILE - CIGLI E CORDOLI			
	Sommano cad		51.484,80	14.930,59
	(Aliquote %)	29,0000 %	(3,8243%)	(1,0945%)
8 P007.002	PISTA CICLABILE - MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE			
	Sommano mq		5.120,00	1.689,60
	(Aliquote %)	33,0000 %	(0,3803%)	(0,1239%)
9 P007.001	PISTA CICLABILE - SCAVI E DEMOLIZIONI			
	Sommano mc		3.167,10	766,84
	(Aliquote %)	24,2127 %	(0,2353%)	(0,0562%)
10 P006.001	SPOGLIATOI ESISTENTI - Smontaggi, demolizioni e rimozioni			
	Sommano mc		2.692,35	1.240,39
	(Aliquote %)	46,0709 %	(0,2000%)	(0,0909%)
11 P005.001	STRUTTURE - Nuovi spogliatoi			
	Sommano mc		103.936,17	95.207,03
	(Aliquote %)	91,6014 %	(7,7203%)	(6,9793%)
12 P005.002	STRUTTURE - Plinti torrifaro			
	Sommano mc		47.663,89	43.786,29
	(Aliquote %)	91,8647 %	(3,5404%)	(3,2098%)
	Totale Lavori a Corpo			563.887,87
				(41,3364 %)
	Totale a Corpo			563.887,87
	Totale a Misura			0,00
	di cui Sicurezza speciale			0,00
	Quota di sicurezza ordinaria(TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale Sicurezza Ordinaria			7.487,50
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza			556.400,37

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitaria	TOTALE
	Per ribasso: 1,53 % (556.400,37 €)			8.512,93
	Totale SAL N° 1 al netto del ribasso e della sicurezza			547.887,44
	Totale SAL N° 1 (ribassato)			555.374,94
	Gli operai dell’Impresa sono stati assicurati presso Bcon posizione assicurativa n.93151743/51			
	Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 01/07/2024			
	Bologna, li, 16/07/2024			
	L'impresa			

	Il Direttore dei Lavori			

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Totale €
	RIEPILOGO PER CATEGORIE OMOGENEE	
	IMPIANTI ELETTRICI	
	IMPIANTO TERRA REVISIONE	198,25
	PREDISPOSIZIONI TORRIFARO	11.219,30
	Totale [IMPIANTI ELETTRICI]	11.417,55
	OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO	
	Demolizioni e rimozioni	1.103,76
	Totale [OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO]	1.103,76
	PISTA ATLETICA	
	Attrezzature e arredi tecnici	10.108,19
	Costruzioni	333.070,45
	Demolizioni e rimozioni	50.567,18
	Totale [PISTA ATLETICA]	393.745,82
	PISTA CICLABILE	
	CIGLI E CORDOLI	14.930,59
	MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE	1.689,60
	SCAVI E DEMOLIZIONI	766,84
	Totale [PISTA CICLABILE]	17.387,03
	SPOGLIATOI ESISTENTI	
	Smontaggi, demolizioni e rimozioni	1.240,39
	Totale [SPOGLIATOI ESISTENTI]	1.240,39
	STRUTTURE	
	Nuovi spogliatoi	95.207,03
	Plinti torrifaro	43.786,29
	Totale [STRUTTURE]	138.993,32