

COMUNE DI CASTENASO

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 05/10/2026

OGGETTO: Bando rigenerazione urbana 2021 trasformazione di un edificio ad uso residenziale ne "La Famiglia della Gioia - Una Casa senza Barriere" via Tosarelli n. 378 CUP E93D21006230006

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTENASO

IMPRESA: CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI – SOCIETA' COOPERATIVA

Contratto in data 03/02/2025 rep. n. 10 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 868 206.10

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	891 317.63
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	23 111.53
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	173 641.22

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			489'661,69
<div>18</div> <div>01.02.01</div>	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
	ONERI DELLA SICUREZZA			
	SOMMANO %	75,00	23'111,53	17'333,65
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			17'333,65
	TOTALE euro			506'995,34
	A RIPORTARE			

[illegible]